



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

---

# **PLANO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O PERÍODO 2025 A 2027**

**Reitoria  
BLUMENAU-SC  
Fevereiro/2025**

---



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

---

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC**

Ministro  
Camilo Santana

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC**

Secretário  
Getúlio Marques

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CATARINENSE**

Reitor  
Rudinei Kock Exterckoter

Pró-reitor de Engenharia, Governança, Tecnologia da Informação e Ingresso/PROGETI  
Mário Lúcio Roloff

---



## Sumário

|   |    |
|---|----|
| INTRODUÇÃO.....   | 4  |
| OBJETIVO.....   | 4  |
| ORGANIZAÇÃO.....  | 4  |
| METODOLOGIA.....  | 4  |
| EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.....                               | 5  |
| PLANO DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE POR UNIDADE GESTORA..... | 6  |
| REITORIA ADMINISTRATIVA.....                              | 6  |
| Campus Avançado ABELARDO LUZ.....                         | 7  |
| Campus ARAQUARI.....                                      | 8  |
| Campus BLUMENAU.....                                      | 9  |
| Campus BRUSQUE.....                                       | 10 |
| Campus CAMBORIÚ.....                                      | 11 |
| Campus CONCÓRDIA.....                                     | 13 |
| Campus FRAIBURGO.....                                     | 15 |
| Campus IBIRAMA.....                                       | 17 |
| Campus LUZERNA.....                                       | 18 |
| Campus RIO DO SUL.....                                    | 19 |
| Campus SANTA ROSA DO SUL.....                             | 20 |
| Campus SÃO BENTO DO SUL.....                              | 21 |
| Campus SÃO FRANCISCO DO SUL.....                          | 23 |
| Campus SOMBRIO.....                                       | 24 |
| Campus VIDEIRA.....                                       | 25 |

---



## INTRODUÇÃO

### OBJETIVO

Este Plano de Ação tem por objetivo listar as ações a serem executadas pelos campi e Reitoria para o atendimento progressivo das demandas de acessibilidade, conforme o disposto na legislação pertinente - a Portaria Conjunta MGI/MDHC Nº 45/2024, tendo em conta a disponibilidade orçamentária e financeira e a capacidade técnica e operacional de cada unidade gestora.

### ORGANIZAÇÃO

O Plano de Ação está disposto por campus, apresentando-se as ações programadas para cada um dos semestres do ano de 2025 a 2027.

### METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento das ações do plano anterior pendentes de execução, o qual compreendeu o período de 2019 a 2022, e transpostas para o presente plano com previsão de execução no período de 2025 a 2027.

Para tanto, utilizou-se o seguinte instrumento: [o Check-List Ações para a Regularização da Acessibilidade - Atualização do Plano](#).

Cada unidade gestora teve relacionadas as ações do Plano 2019-2022 em uma tabela (Tabela 1) e, com referência nos laudos de acessibilidade elaborados à época pelo Setor de Engenharia, fizeram a checagem e a identificação das ações já regularizadas, não regularizadas e daquelas em regularização (em andamento).

Em seguida, exceto as ações regularizadas (já executadas), tomaram as ações não regularizadas e as ações em regularização, ou seja, aquelas pendentes de execução ou conclusão, e as relacionaram na Tabela 2, dispondo-as numa programação de execução por semestre no período de 2025 a 2027.

Por último, tomaram os dados da Tabela 2 e elaboraram o seu plano individual/local de ações de acessibilidade para o período de 2025 a 2027.

O presente plano é uma compilação institucional dos planos individuais/locais das 16 unidades gestoras do IFC, realizado pela Coordenação de Regularização e Avaliação de Imóveis/CARI da Pró-reitoria de Governança, Engenharia, Tecnologia da Informação e Ingresso/PROGETI.

As atualizações dos planos de ações em atendimento à legislação pertinente e vigente estão disponibilizadas no Processo Eletrônico n.º 23348.001748/2025-61.

---



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

---

## **EXECUÇÃO DOS TRABALHOS**

A metodologia de trabalho de elaboração dos planos locais/individuais foi submetida às direções-gerais das unidades gestoras que demandaram a execução dos trabalhos aos setores competentes, via de regra, aos setores de infraestrutura, de patrimônio, diretorias de administração e planejamento, diretorias de infraestrutura e produção e NAPNE – Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, conforme a organização e capacidade operacional de cada campus.

---



## PLANO DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE POR UNIDADE GESTORA

### REITORIA ADMINISTRATIVA

#### Revisores

Mário Lúcio Roloff  
Pró-reitor de Governança, Engenharia,  
Tecnologia da Informação e Ingresso

Marcelo Lopes  
Coordenador de  
Projetos e Obras

Charles Laubenstein  
Diretor Administração e  
Planejamento Substituto

| Período                | Categoria da Edificação<br>(onde a ação será executada) | Ações Programadas para Cada<br>Categoria de Edificação  | Observações |
|------------------------|---|---|-------------|
| 1º Semestre de<br>2025 | Projeto   | 1. Projeto reforma térreo e mezanino com acessibilidade.<br>2. Atualização do orçamento do projeto das linhas de vida.  |             |
|                        | Segurança do Trabalho                                   | 1. Execução das linhas de vida e segurança exterior.<br>2. Atualização do orçamento para piso tátil no prédio 100.  |             |
| 2º Semestre de<br>2025 | Adequação arquitetônica                                 | 1. Reforma e acessibilidade do térreo e mezanino prédio 100.<br>2. Elaborar projeto para relocação do mobiliário com acessibilidade.  |             |
|                        | Atendimento   | 1. Adequação do balcão de atendimento.<br>2. Compra de balcão de atendimento.   |             |
| 1º Semestre de<br>2026 | Sinalização   | 1. Identificar ambientes com a identidade visual e acessível.   |             |
|                        | Adequação arquitetônica                                 | 1. Reforma e ampliação do térreo e mezanino.  |             |
| 2º Semestre de<br>2026 | Acessibilidade Mezanino                                 | 1. Acessibilidade ao mezanino   |             |
|                        | Sinalização   | 1. Instalação de piso tátil adequado próximos ao acesso principal e rotas de saída de emergência.<br>2. Instalação de piso tátil alerta.<br>3. Instalação de piso tátil até o balcão. |             |
| 1º Semestre de<br>2027 | Adequação arquitetônica                                 | 1. Adequação dos móveis da copa.<br>2. Reforma e acessibilidade do 1º. Andar.   |             |
|                        | Acesso externo  | 1. Substituição do corrimão e guarda-corpo.   |             |
| 2º Semestre de<br>2027 | Adequação arquitetônica                                 | 1. Reforma e acessibilidade do 2o. andar  |             |
|                        | Acesso externo  | 1. Realocação de postes   |             |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

---

**Campus Avançado ABELARDO LUZ**

**Equipe Revisora**

ELODIR LOURENÇO DE SOUZA  
**Diretor-Geral**

SAMUEL GIOVANI DOS SANTOS FERREIRA  
**Coordenador do NAPNE**

| <b>Período</b>             | <b>Categoria da Edificação<br/>(onde a ação será executada)</b> | <b>Ações Programadas para Cada Categoria de Edificação</b>   | <b>Observações</b> |
|----------------------------|---|--|--------------------|
| <b>1º Semestre de 2025</b> | <b>Sinalização (documentação)</b>                               | 1. Projeto preventivo contra incêndios foi elaborado, mas faltam os avarás.<br>Providenciar os alvarás.  |                    |
|                            | <b>Mobiliário</b>   | 1. As capas para os assentos reservados foram adquiridos mas não estão instalados no auditório.<br>Promover a instalação.  |                    |
| <b>1º Semestre de 2026</b> | <b>Sinalização</b>  | 1. Bloco antigo. Promover a sinalização do espaço: mapa tátil, placas nas portas das salas de aula e nos banheiros, inclusive em braille. Adquirir e instalar piso tátil no bloco.<br>2. Adequar a sinalização nos espaços onde há porta de vidro. |                    |

Sem ações previstas para os demais semestres.

---



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

**Campus ARAQUARI**

**Grupo de Trabalho**

Fernando José Braz – **Diretor-Geral**  
Tiago Jones Back – **Diretor de Infraestrutura e Produção**

| <b>Período</b>      | <b>Categoria da Edificação<br/>(onde a ação será executada)</b> | <b>Ações Programadas para Cada Categoria de Edificação</b>  | <b>Observações</b> |
|---------------------|---|---|--------------------|
| 1º Semestre de 2025 | <b>Ginásio Esportivo</b>  | 1. A reforma do ginásio esportivo conseguirá atuar na regularização de diversos itens de acessibilidade apontados em relatórios anteriores, envolvendo desde acessos à edificação, mobiliário, sinalizações, sanitários etc.  |                    |
| 2º Semestre de 2025 |   | 1. Instalação das barras de apoio nos sanitários acessíveis.<br>2. Instalação dos assentos articuláveis.<br>3. Reforma do ginásio esportivo do campus.  |                    |
| 1º Semestre de 2026 | <b>Biblioteca</b>   | 1. A construção do novo prédio da biblioteca considerará os aspectos de acessibilidade necessários para permitir e ampliar a utilização do ambiente.<br>2. Aquisição de equipamentos de acessibilidade para mobiliar e equipar o prédio da biblioteca                               |                    |
| 2º Semestre de 2026 |   | 1. Adequação nas dimensões das portas dos prédios do campus.<br>2. Construção de entradas independentes dos sanitários acessíveis.<br>3. Contratação de empresa para a execução das obras necessárias e previstas em projeto PPCI.  |                    |
| 1º Semestre de 2027 |   | 1. Instalação de piso tátil alerta e direcional.<br>2. Instalação da sinalização para os acessos às edificações.<br>3. Adequação das entradas.<br>4. Construção de calçadas ou passeios públicos.   |                    |
| 2º Semestre de 2027 |   | 1. Instalação de assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso.<br>2. Adequação nas dimensões das escadas e corrimãos.<br>3. Instalação da sinalização nas escadas.<br>4. Construção de rampas nos locais identificados com grande desnível interno. |                    |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

**Campus BLUMENAU**

**Responsáveis**

Aldelir Fernando Luiz  
**Diretora-Geral**

Bruno Dutra Vieira  
**Chefe de Gabinete**

| <b>Período</b>             | <b>Categoria da Edificação<br/>(onde a ação será executada)</b> | <b>Ações Programadas para Cada Categoria de Edificação</b>   | <b>Observações</b>                    |
|----------------------------|---|--|---------------------------------------|
| <b>1º Semestre de 2025</b> |   | 1. Adequação das calçadas;   | Obra da calçada em andamento          |
| <b>2º Semestre de 2025</b> |   | 1. Instalação de sinalização nos degraus;<br>2. Troca das maçanetas<br>3. Adequação de bacias sanitárias (troca ou elevação);<br>4. Identificação de assentos de uso preferencial;<br>5. Adequação dos bebedouros;<br>6. Instalação de alarme sonoro e visual;   |                                       |
| <b>1º Semestre de 2026</b> |   |  |                                       |
| <b>2º Semestre de 2026</b> |   | 1. Instalação de piso tátil alerta;<br>2. Adequação de alturas dos lavatórios;<br>3. Troca e adequação de espelhos e acessórios;<br>4. Instalação de piso tátil até o mapa acessível;<br>5. Implantação de sinalização tátil;<br>6. Adequação do balcão de atendimento;<br>7. Adequação de dimensões da plataforma elevatória; | Necessita de projeto para contratação |
| <b>1º Semestre de 2027</b> |   | 1. Adequação dos comandos das janelas;   |                                       |
| <b>2º Semestre de 2027</b> |   | 1. Reforma para separação dos sexos;<br>2. Adequação dos mictórios;<br>3. Adequação dos móveis da copa;  | Necessita de projeto para contratação |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

---

**Campus BRUSQUE**

**Grupo de Trabalho**

Jéssica Finantes do Carmo  
Bozio Cipriano  
**Diretora-Geral**

Fábio Lamartine Barbosa Toledo  
**Diretor de Administração e  
Planejamento**

Diego Carlos Miller  
**Coordenador CIS**

| <b>Período</b>         | <b>Categoria da Edificação<br/>(onde a ação será executada)</b> | <b>Ações Programadas para Cada Categoria de<br/>Edificação</b>  | <b>Observações</b> |
|------------------------|---|---|--------------------|
| 1º Semestre de<br>2025 |   | Sem programação   |                    |
| 2º Semestre de<br>2025 |   | 1. Adequação de rampas pequenas internas;   |                    |
| 1º Semestre de<br>2026 |   | 1. Compra de balcão de atendimento  |                    |
| 2º Semestre de<br>2026 |   | 1. Substituição dos comandos das janelas;<br>2. Ajuste da dimensão de entrada da plataforma;<br>3. Adequação das dimensões da escada da biblioteca;<br>4. Inclusão de sanitário PNE para segundo sexo;  |                    |
| 1º Semestre de<br>2027 |   | 1. Sinalização visual nas escadas;<br>2. Adequação das dimensões de algumas entradas<br>3. Adequação de corrimão;<br>4. Substituição da rampa da plataforma elevatória<br>5. Instalação de piso tátil até o mapa acessível.                   |                    |
| 2º Semestre de<br>2027 |   | 1. Adequação ao projeto aprovado;<br>2. Instalação de piso tátil de alerta;<br>3. Sinalização visual nas escadas;<br>4. Adequação das dimensões da escada da biblioteca;<br>5. Sinalização sonora no Campus;<br>6. Substituição de maçanetas; |                    |

---



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

**Campus CAMBORIÚ**

**Responsável**  
Engenheiro Alexandre Coimbra

| <b>Período</b>             | <b>Categoria da Edificação<br/>(onde a ação será executada)</b> | <b>Ações Programadas para Cada Categoria de Edificação</b>   | <b>Observações</b> |
|----------------------------|---|--|--------------------|
| <b>1º Semestre de 2025</b> | <b>Calçada ou passeio público</b>                               | 1. Rebaixamento de guias para pedestre (etapa parcial);  |                    |
|                            | <b>Sanitário acessível ou boxe sanitário acessível</b>          | 1. Instalação das barras de apoio nos sanitários acessíveis que ainda não possuem (etapa parcial).   |                    |
| <b>2º Semestre de 2025</b> | <b>Calçada ou passeio público</b>                               | 1. Rebaixamento de guias para pedestre (etapa parcial)   |                    |
|                            | <b>Edificação – Circulação Interna</b>                          | 1. Sinalização visual nas escadas - Blocos F e J;<br>2. Adequação de corrimãos e guarda corpos - Bloco B e C;<br>3. Implantação de piso tátil interno - Blocos F e J Pavimento Superior; |                    |
|                            | <b>Estacionamento</b>   | 1. Demarcação das vagas especiais (conclusão).   |                    |
| <b>1º Semestre de 2026</b> | <b>Sinalização</b>  | 1. Instalação de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil - Bloco A e D;<br>2. Instalação de sinalização sonora - Bloco E;   |                    |
|                            | <b>Edificação – Circulação Interna</b>                          | 1. Aquisição de plataforma elevatória - Alojamento para alunos Semi-internos;<br>2. Instalação de piso tátil - Blocos B e C;   |                    |
|                            | <b>Mobiliário</b>   | 1. Adequação balcões de atendimento - CGET/Biblioteca/ RACI/Estágio e Cantina;   |                    |
|                            | <b>Sanitário acessível ou boxe sanitário acessível</b>          | 1. Instalação das barras de apoio nos sanitários acessíveis que ainda não possuem (etapa parcial).   |                    |
| <b>2º Semestre de 2026</b> | <b>Calçada ou passeio público</b>                               | 1. Rebaixamento de guias para pedestre (conclusão);  |                    |
|                            | <b>Acesso a edificação</b>                                      | 1. Construção de rampa de acesso ao segundo pavimento do Bloco J;<br>2. Adequação dos acessos e circulações do Ginásio de Esportes;  |                    |
|                            | <b>Edificação – Circulação Interna</b>                          | 1. Aquisição de plataforma elevatória - Alojamento para alunos Semi-internos;<br>2. Instalação de piso tátil - Blocos B e C;   |                    |
|                            | <b>Sanitário acessível ou boxe</b>                              | 1. Instalação das barras de apoio nos sanitários   |                    |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

---

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
|                            | <b>sanitário acessível</b>                             | acessíveis que ainda não possuem (etapa parcial);<br>2. Reforma e adequação dos sanitários do Ginásio de Esportes. |  |
| <b>1º Semestre de 2027</b> | <b>Sanitário acessível ou boxe sanitário acessível</b> | 1. Reforma das instalações sanitárias - Bloco A e D  |  |
| <b>2º Semestre de 2027</b> | <b>Sanitário acessível ou boxe sanitário acessível</b> | 1. Reforma das instalações sanitárias - Bloco B e C  |  |

---



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

**Campus CONCÓRDIA**

| <b>Período</b>             | <b>Categoria da Edificação</b><br>(onde a ação será executada) | <b>Ações Programadas para Cada Categoria de Edificação</b>   | <b>Observações</b> |
|----------------------------|--|--|--------------------|
| <b>1º Semestre de 2025</b> | <b>Bebedouros</b>  | 1. Aquisição de bebedouros acessíveis para locais de grande circulação, no Auditório;  | Em Regularização   |
|                            | <b>Interior de Salas</b>                                       | 1. Instalação e/ou adequação de mesas, em mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas;<br>2. Rebaixamento de locais internos Bloco Pedagógico (SISAE, DEPE, acesso a SALAS DE AULA, BANHEIROS); | Em Regularização   |
|                            | <b>Sanitários acessíveis</b>                                   | 1. Instalação das barras de apoio nos sanitários acessíveis<br>2. Construção de 2 banheiros acessíveis no Bloco Pedagógico.  | Em Regularização   |
|                            | <b>Auditório</b>   | 1. Aquisição de plataforma elevatória para garantir o acesso ao Palco do Auditório.  | Em Regularização   |
|                            | <b>Acessos à Edificação</b>                                    | 1. Manutenção de contrato continuado de serviço de manutenção de Elevadores, que tornam acessíveis a Biblioteca, Bloco Tecnológico e Auditório.  | Em Regularização   |
|                            | <b>Calçadas e Passeios</b>                                     | 1. Rebaixamento de guias para pedestre (Almoxarifado).   | Em Regularização   |
|                            | <b>Esquadrias</b>  | 1. Adequação de portas acessíveis no Ambulatório e Salas de aula sala de Atendimento Especializado.  | Em Regularização   |
| <b>2º Semestre de 2025</b> | <b>Rampas</b>  | 1. Adequação de rampas nos locais identificados com grande desnível interno (Almoxarifado e Refeitório, Pedagógico);   |                    |
|                            | <b>Vagas</b>   | 1. Revitalização das Vagas para Pessoa com Deficiências reservadas e sinalizadas perto do acesso<br>2. Aquisição de placas via pregão.   |                    |
|                            | <b>Sinalização</b>   | 1. Instalação de adesivos de identificação em portas de vidros.  |                    |
| <b>1º Semestre de 2026</b> | <b>Rebaixamento de guias para pedestre</b>                     | 1. Sinalização em braile e alto-relevo na Biblioteca e Auditório.  |                    |
|                            | <b>Sinalização</b>   | 1. Aquisição de placas táteis para corrimãos.  |                    |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

---

|                            |                                   |   |  |
|----------------------------|-----------------------------------|---|--|
|                            | <b>Calçada ou passeio público</b> | 1. Instalação de piso tátil.  |  |
| <b>2º Semestre de 2026</b> | <b>Assentos</b>                   | 1.Instalar assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso;                            |  |
| <b>1º Semestre de 2027</b> | <b>Refeitório</b>                 | 1.Instalação e/ou adequação de mesas, em mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA; |  |
| <b>2º Semestre de 2027</b> | <b>Sanitários Acessíveis</b>      | 1. Adequação dos Sanitários do ginásio.   |  |
|                            | <b>Biblioteca</b>                 | 1. Instalar 1 terminal de consulta acessível.   |  |

---



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

**Campus FRAIBURGO**

**Equipe Revisora**

Vanderlei Cristiano Juraski  
**Diretor-Geral**

Douglas Carlesso  
**Diretor de Administração e  
Planejamento**

Juliano Rettore  
**Coordenador do Setor de  
Infraestrutura e serviços**

| <b>Período</b>      | <b>Categoria da Edificação</b><br>(onde a ação será executada) | <b>Ações Programadas para Cada Categoria de Edificação</b>                                 | <b>Observações</b>   |
|---------------------|--|--|--|
| 1º Semestre de 2025 |  |  |  |
| 2º Semestre de 2025 |  |  |  |
| 1º Semestre de 2026 | <b>Sinalização</b>   | 1. Identificar ambientes respeitando a identidade visual institucional;                    | Será feita a aquisição dos itens faltantes para adequação da identidade visual de acordo com as diretrizes institucionais                                    |
| 2º Semestre de 2026 | <b>Mobiliário</b>  | 1. Interior das Salas: Elaborar projeto arquitetônico (layout)                             | Será feita a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos arquitetônicos do mobiliário do interior das salas                             |
|                     | <b>Sanitário Acessível ou Boxe Sanitário Acessível</b>         | 1. Sanitário coletivo: Elaborar projeto arquitetônico. E posteriormente os complementares; | Será feita a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos arquitetônicos para adequação de banheiros que estiverem fora da norma vigente |
|                     | <b>Acesso à edificação</b>                                     | 1. Elaborar projeto de acessibilidade  | Será feita a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos arquitetônicos para adequação de acessibilidade do acesso da edificação        |
|                     | <b>Auditório e similares</b>                                   | 1. Elaborar projeto para relocação do mobiliário que contemple a norma vigente;            | Será feita a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos arquitetônicos para relocação de mobiliário                                    |
|                     | <b>Esquadrias</b>  | 1. Elaborar projeto de adequação da sinalização visual e tátil as normas vigentes          | Será feita a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos  |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

---

|                                     |   |   |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
|                                     |   |   | para adequação da sinalização visual e tátil   |
|                                     | <b>Edificação –<br/>circulação<br/>interna</b>  | 1. Elaborar projeto de acessibilidade;  | Será feita a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos arquitetônicos para adequação acessibilidade geral da área interna das edificações |
| <b>Monitoramento<br/>/ Sem Data</b> | <b>Cantina / Copa /<br/>Biblioteca /<br/>Recepção /<br/>Laboratórios /<br/>Salas<br/>Administrativas<br/>/ Circulações<br/>Internas</b> | Monitoramento constante das necessidades de aquisição de mobiliário acessível conforme as demandas do campus e conforme as normas vigentes. |  |

---



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

**Campus IBIRAMA**

**Grupo de Trabalho**

Douglas Hörner  
**Diretora-Geral**

Larissa Sarmento  
**Diretora de Administração  
e Planejamento**

| <b>Período</b>      | <b>Categoria da Edificação<br/>(onde a ação será executada)</b> | <b>Ações Programadas para Cada<br/>Categoria de Edificação</b>   | <b>Observações</b> |
|---------------------|---|--|--------------------|
| 1º Semestre de 2025 | <b>Calçada e estacionamento</b>                                 | 1. Elaboração dos projetos do estacionamento e calçadas pela PROGETI;  |                    |
| 2º Semestre de 2025 | <b>Acessórios</b>   | 1. Instalação de espelhos nos banheiros;<br>2. Instalação de barra lateral nos mictórios;  |                    |
|                     | <b>Equipamento</b>  | 1. Solicitar a relocação do poste da calçada à Celesc;   |                    |
|                     | <b>Calçada e estacionamento</b>                                 | 1. Contratação da execução dos projetos do estacionamento e calçadas.<br>2. Solicitar a PROGETI a elaboração do projeto do piso tátil. |                    |
| 1º Semestre de 2026 | <b>Mobiliário</b>   | 1. Adequação do balcão de atendimento da secretaria;<br>2. Aquisição do balcão de atendimento da biblioteca;                           |                    |
|                     | <b>Equipamento</b>  | 1. Aquisição e instalação de alarme sonoro e visual.   |                    |
| 2º Semestre de 2026 | <b>Calçada</b>  | 1. Instalação do piso tátil;<br>2. Instalação de sinalização nos degraus;  |                    |
|                     | <b>Equipamento</b>  | 1. Adequação da rampa da Biblioteca;<br>2. Adequação de corrimão e guarda-corpo.   |                    |
| 1º Semestre de 2027 | <b>Equipamento</b>  | 1. Aquisição do Mapa acessível   |                    |
|                     | <b>Esquadrias</b>   | 1. Adequação do comando das janelas  |                    |
|                     | <b>Sanitário Acessível</b>                                      | 1. Reforma dos sanitários acessíveis   |                    |
| 2º Semestre de 2027 | <b>Equipamento</b>  | 1. Aquisição do Mapa acessível   |                    |
|                     | <b>Esquadrias</b>   | 1. Adequação do comando das janelas  |                    |
|                     | <b>Sanitário Acessível</b>                                      | 1. Reforma dos sanitários acessíveis   |                    |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

**Campus LUZERNA**

**Revisores**

Mario Wolfart Junior  
**Diretor-Geral**  
Portaria nº 167/2024 - PORT/REIT

Balbino Freitas Neto  
**Chefe de Gabinete**  
Portaria nº 14/2024 - GAB/LUZ

| Período                | Categoria da Edificação<br>(onde a ação será executada) | Ações Programadas para Cada<br>Categoria de Edificação   | Observações |
|------------------------|---|--|-------------|
| 1º Semestre de<br>2025 | <b>Mobiliário</b>                                       | 1. Análise e movimentação de mobiliário;<br>2. Adequação e aquisição de bebedouros<br>acessíveis;  |             |
|                        | <b>Sinalização</b>                                      | 1. Adequar a sinalização das portas de vidro;  |             |
|                        | <b>Estacionamento</b>                                   | 1. Projetar e implementar estacionamento<br>destinado a pessoas idosas e Pessoas com<br>Deficiência - PcD;   |             |
| 2º Semestre de<br>2025 | <b>Edificação - Circulação<br/>Interna</b>              | 1. Projeto e instalação do piso tátil de alerta;   |             |
|                        | <b>Sinalização</b>                                      | 1. Instalação de sinalização em degraus;   |             |
|                        | <b>Esquadrias</b>                                       | 1. Levantamento, análise e troca das maçanetas;  |             |
|                        | <b>Acesso à Edificação</b>                              | 1. Disponibilizar mapa acessível;  |             |
|                        | <b>Mobiliário</b>                                       | 1. Adquirir assento com identificação de<br>atendimento preferencial, bem como para pessoas<br>obesas;   |             |
| 1º Semestre de<br>2026 | <b>Esquadrias</b>                                       | 1. Elaborar e implementar projeto de sinalização<br>visual e tátil;  |             |
|                        | <b>Sanitários</b>                                       | 1. Adequação de bacias sanitárias(troca ou<br>elevação);<br>2. Adequação dos mictórios;<br>3. Instalação de barras de apoio;<br>4. Adequação de altura dos lavatórios; |             |
| 2º Semestre de<br>2026 | <b>Refeitórios</b>                                      | 1. Adequação de alguns assentos do refeitório;   |             |
|                        | <b>Sanitários</b>                                       | 1. Troca e adequação de espelhos e acessórios;<br>2. Boxe acessível: Elaborar projeto arquitetônico<br>e seus complementares;<br>Instalação de alarme sonoro e visual; |             |
|                        | <b>Acesso à Edificações</b>                             | 3. Instalação de piso tátil até o mapa acessível;  |             |
| 1º Semestre de<br>2027 | <b>Iluminação</b>                                       | 4. Elaborar e implementar projeto luminotécnico;   |             |
|                        | <b>Acesso à Edificações</b>                             | Adequação de rampa/escada da biblioteca;   |             |
| 2º Semestre de<br>2027 | <b>Calçada</b>  | Adequação de calçadas;   |             |
|                        | -   | -  |             |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

**Campus RIO DO SUL**

| <b>Período</b>      | <b>Categoria da Edificação<br/>(onde a ação será executada)</b>  | <b>Ações Programadas para Cada<br/>Categoria de Edificação</b>                                | <b>Observações</b> |
|---------------------|--|---|--------------------|
| 1º Semestre de 2025 | <b>Esquadrias</b>  | 1. Elaborar projeto de sinalização tátil e visual;  |                    |
|                     | <b>Mobiliário</b>  | 1. Bebedouro, regular os bebedouros;  |                    |
| 2º Semestre de 2025 | <b>Bibliotecas</b>   | 1. Elaborar projeto de adequações;  |                    |
| 1º Semestre de 2026 | <b>Acesso a edificação</b>   | 1. Elaborar projeto de acessibilidade;  |                    |
| 2º Semestre de 2026 | <b>Auditório e similares</b>   | 1. Elaborar projeto arquitetônico;  |                    |
|                     | <b>Assentos</b>  | 1. Adquirir assento com identificação de atendimento preferencial bem como para pessoa obesa; |                    |
|                     | <b>Boxe acessível</b>  | 1. Elaborar projeto arquitetônico e hidrossanitário;  |                    |
|                     | <b>Sanitário coletivo</b>  | 1. Elaborar projeto arquitetônico. E posteriormente os complementares;                        |                    |
| 1º Semestre de 2027 | <b>Calçada ou Passeio Público</b>  | 1. Elaborar projeto de acessibilidade;  |                    |
|                     | <b>Estacionamento</b>  | 1. Elaborar projeto de pavimentação;  |                    |
|                     | <b>Edificação – Circulação Interna</b>   | 1. Elaborar projeto acessibilidade;   |                    |
| 2º Semestre de 2027 | <b>Esquadrias</b><br><b>Mobiliário</b><br><b>Bibliotecas</b><br><b>Acesso à Edificação</b><br><b>Auditório e similares</b><br><b>Assentos</b><br><b>Boxe acessível</b><br><b>Sanitário coletivo:</b><br><b>Calçada ou Passeio Público</b><br><b>Estacionamento</b><br><b>Edificação – Circulação Interna</b> | 1. Execução dos projetos elaborados.  |                    |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

**Campus SANTA ROSA DO SUL**

**Equipe Revisora**

Cristiano Antonio  
Pochmann  
**Diretor-Geral**

Geraldo Muzeka  
**Diretor de Infraestrutura e  
Produção**

Maurício Genari  
**Engenheiro Civil**

| <b>Período</b>      | <b>Categoria da Edificação</b><br>(onde a ação será executada) | <b>Ações Programadas para Cada Categoria de Edificação</b>                                 | <b>Observações</b> |
|---------------------|--|--|--------------------|
| 1º Semestre de 2025 | <b>Passeio/calçadas</b>  | 1. Construção de rampas acessíveis na entrada dos blocos com desníveis;                    |                    |
|                     | <b>Estacionamento</b>  | 1. Implementação de vaga de veículo para pessoa idosa e pessoa com necessidades especiais; |                    |
| 2º Semestre de 2025 | <b>Refeitório</b>  | 1. Adequar assentos do refeitório para pessoas obesas e com mobilidade reduzida            |                    |
|                     | <b>Anfiteatro</b>  | 1. Adequação/reforma dos corrimões do anfiteatro;  |                    |
| 2º Semestre de 2026 | <b>Calçadas</b>  | 1. Instalação de piso tátil alerta;  |                    |
|                     | <b>Hall de entrada</b>   | 1. Instalação de piso tátil até o mapa acessível;  |                    |
|                     | <b>Acesso as edificações</b>                                   | 1. Elaborar e implementar projeto de sinalização visual e tátil;                           |                    |
| 1º Semestre de 2027 | <b>Acesso as edificações</b>                                   | 1. Instalação de alarme sonoro e visual;   |                    |
|                     | <b>Entrada das salas</b>                                       | 1. Ter em todas as salas, placa de indicação da sala em alto-relevo conforme norma;        |                    |
|                     | <b>Salas de aula</b>   | 1. Adequação dos comandos das janelas;   |                    |
| 2º Semestre de 2027 | <b>Acesso as edificações</b>                                   | 1. Elaborar projeto luminotécnico;   |                    |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

**Campus SÃO BENTO DO SUL**

| Período                | Categoria da Edificação<br>(onde a ação será executada) | Ações Programadas para Cada<br>Categoria de Edificação   | Observações |
|------------------------|---|--|-------------|
| 1º Semestre de<br>2025 | Sinalização <sup>1</sup>                                |  |             |
|                        | Mobiliário  | 1. Solicitar a PROGETI a elaboração de Estudo e adequação dos balcões de atendimento do setor administrativo e biblioteca;<br>2. Substituição e acréscimo de bebedouro (1º piso e Ginásio). <sup>2</sup>   |             |
|                        | Calçada e/ou passeio interno                            | 1. Solicitar a PROGETI a Elaboração de projeto para o alargamento de alguns trechos da via de passeio interna.<br>2. Solicitar a PROGETI a Elaboração de projeto para sinalização tátil direcional e alerta.   |             |
|                        | Sanitários  | 1. Solicitar a PROGETI a elaboração de projeto arquitetônico e complementares para acréscimo para sanitário acessível;<br>2. Solicitar a PROGETI a elaboração de projeto arquitetônico e complementares para acréscimo de mictório acessível, adequação dos vãos dos boxes e adequação das pias  |             |
|                        | Auditório <sup>3</sup>                                  | 1. Adequação do auditório com sinalização das vagas destinadas a pessoas com deficiência.  |             |
| 2º Semestre de<br>2025 | Acesso às edificações                                   | 1. Solicitar a PROGETI a elaboração de estudo para verificar a necessidade de adequar a inclinação da rampa de acesso principal (monumental) e verificação das demais rampas;<br>2. Solicitar a PROGETI a elaboração de estudo para o redimensionamento dos degraus do conjunto de escadas próximo à guarita e verificação das demais escadas; |             |
|                        | Esquadrias  | 1. Solicitar a PROGETI a elaboração de estudo para a adequação da largura livre das portas e adequação dos comandos das janelas, maçanetas e puxadores;<br>2. Solicitar a PROGETI a elaboração de estudo para verificar a necessidade de adequação do peitoril das janelas para atendimento do cone visual.                                    |             |
|                        | Sinalização   | 1. Compra de mapa acessível para substituição dos atualmente existentes  |             |

1. Este item está em processo de compra institucional.

2 Na execução do Plano 2019-2022 já foram substituídos os bebedouros da cantina e do 2º piso do bloco de salas de aulas

3 Sinalização com adesivo cadeirante e substituição dos existentes que estiverem avariados.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

|                                 |   |   |  |
|---------------------------------|---|---|--|
| 1º Semestre de 2026             | <b>Mobiliário</b>   | 1. Execução do projeto de adequação dos balcões de atendimento do setor administrativo e biblioteca;  |  |
|                                 | <b>Calçada ou passeio interno</b>   | 1. Execução do projeto de adequação das calçadas quando a sinalização tátil direcional e alerta;<br>2. Execução do projeto para o alargamento de alguns trechos da via de passeio interna                                   |  |
| 2º Semestre de 2026             | <b>Sanitários</b>   | 1. Início da execução dos projetos de adequação dos acessórios <sup>4</sup>   |  |
| 1º Semestre de 2027             | <b>Acesso às Edificações</b>  | 1. Execução do projeto de adequação da rampa de acesso principal (monumental) e demais rampas;<br>2. Execução do projeto de adequação das escadas;  |  |
| 2º Semestre de 2027             | <b>Esquadrias</b>   | 1. Execução do projeto de adequação da largura livre das portas e dos comandos das janelas, maçanetas e puxadores;<br>2. Execução do projeto de adequação do peitoril das janelas para atendimento do cone visual           |  |
| <b>Monitoramento / Sem Data</b> | <b>Restaurante, copas e similares</b><br><b>Biblioteca</b><br><b>Edificação – circulação interna</b><br><b>Mobiliário</b> | Adequação dos espaços da Biblioteca, Espaços administrativos e Refeitório demandam construção de novo prédio. Monitoramento constante das necessidades de aquisição de mobiliário acessível conforme as demandas do campus. |  |

4 Na execução do Plano 2019-2022 foram instalados itens acessíveis: alça de descarga, espelhos.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

**Campus SÃO FRANCISCO DO SUL**

**Equipe Revisora**

Adalto Aires Parada  
**Diretor-Geral**

Diogo Leindecker Stumm  
**Coordenador de  
Infraestrutura**

| <b>Período</b>      | <b>Categoria da Edificação</b><br>(onde a ação será executada) | <b>Ações Programadas para Cada<br/>Categoria de Edificação</b>   | <b>Observações</b> |
|---------------------|--|--|--------------------|
| 1º Semestre de 2025 | -  | -  |                    |
| 2º Semestre de 2025 | Calçadas ou Passeio Público                                    | 1. Solicitar a PROGETI a elaboração de estudo e projeto executivo para instalação de piso tátil de alerta e direcional e sinalização visual;   |                    |
|                     | Acessos à edificação   |  |                    |
|                     | Rampas   |  |                    |
|                     | Escadas  |  |                    |
| 1º Semestre de 2026 | Edificação – Circulação Interna                                |  |                    |
|                     | Rampas   | 1. Adequação dos corrimãos   |                    |
| 1º Semestre de 2026 | Escadas  | 1. Adequação dos corrimãos   |                    |
|                     | Esquadrias   | 1. Solicitar a PROGETI a elaboração de estudo para a adequação da largura livre das portas e adequação dos comandos das janelas, maçanetas e puxadores;<br>2. Solicitar a PROGETI a elaboração de estudo para verificar a necessidade de adequação do peitoril das janelas para atendimento do cone visual.<br>3. Desbloqueio das portas duplas. |                    |
| 1º Semestre de 2027 | Sanitários acessíveis  | 1. Instalação de dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo ao vaso sanitário.<br>2. Instalação de barras de apoio.<br>3. Solicitar a PROGETI a elaboração de estudo para a adequação dos itens necessários à regularização   |                    |
| 2º Semestre de 2027 | -  | -  |                    |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

---

## Campus SOMBRIO

| Período                | Categoria da Edificação<br>(onde a ação será executada) | Ações Programadas para Cada<br>Categoria de Edificação  | Observações |
|------------------------|---|---|-------------|
| 1º Semestre de<br>2025 | -   | -   |             |
| 2º Semestre de<br>2025 |   | 1. Assentos: Adquirir assento com identificação de atendimento preferencial bem como para pessoa obesa; |             |
|                        |   | 2. Adequar balcão de atendimento do Hall de Entrada e da Biblioteca ;                                   |             |
|                        |   | 3. Estudo de acessibilidade para piso tátil de alerta e direcional, guarda-corpo e corrimão             |             |
|                        |   | 4. Instalação de espelho na parede interna do Elevador;   |             |
| 1º Semestre de<br>2026 |   | 1. Elaborar projeto de acessibilidade;  |             |
|                        |   | 2. Elaborar projeto luminotécnico;  |             |
| 2º Semestre de<br>2026 |   | 1. Elaborar projeto arquitetônico para definição de assentos e iluminação (Auditório);                  |             |
| 1º Semestre de<br>2027 |   | 1. Elaborar projeto de sinalização visual e tátil do Estacionamento;                                    |             |
|                        |   | 1. Elaborar projeto para estacionamento destinado as pessoas idosas;                                    |             |
| 2º Semestre de<br>2027 |   | 1. Disponibilizar mapa acessível;   |             |

## Conclusão

As atividades aqui definidas deverão estar vinculadas conforme sua natureza de despesa aos seguintes planos internos:

Gestão – L20RLP0100E

Reformas – L20RLP4300E

Mobiliários e Equipamentos - L20RLP6000E

---



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  
Reitoria

**Campus VIDEIRA**

| <b>Período</b>      | <b>Categoria da Edificação</b><br>(onde a ação será executada) | <b>Ações Programadas para Cada Categoria de Edificação</b>  | <b>Observações</b>                    |
|---------------------|--|---|---------------------------------------|
| 1º Semestre de 2025 | <b>Calçada e passeio público</b>                               | 1. Adequação do vão de grelha, próximo a guarita, não tem distanciamento máximo de 15 mm e obstáculo aéreo e da placa de trânsito, não está localizado a uma altura superior a 2,10 m.  | Término da construção da nova guarita |
|                     | <b>Rampas</b>  | Colocação de piso tátil de alerta onde necessário (Ex.: próximo à desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas).  |                                       |
| 2º Semestre de 2025 | <b>Escadas</b>   | 1. Instalação de guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas e de sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão.   |                                       |
|                     | <b>Esquadrias</b>  | 1. Instalação nas portas e paredes envidraçadas de faixa com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes.   |                                       |
| 1º Semestre de 2026 | <b>Sanitário Acessível</b>                                     | 1. Instalação no bloco administrativo de boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida.  |                                       |
|                     | <b>Assentos fixos</b>  | 1. Colocação de assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um). Largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m.  |                                       |
| 2º Semestre de 2026 | <b>Biblioteca</b>  | 1. Instalação de sinalização visual e sonora nas saídas de emergência e de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público.  |                                       |
|                     | <b>Interiores</b>  | 1. Adequação da circulação entre os móveis ou passagens internas não é, no mínimo, de 0,90 m e não possui áreas de giro para retorno.   |                                       |
| 1º Semestre de 2027 | <b>Bebedouros</b>  | 1. Adequação dos bebedouros que não estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado   |                                       |
|                     | <b>Galpão de máquinas</b>                                      | 1. Adequação das rampas quanto à largura mínima de 1,50 m, sendo admissíveis 1,20 m e à inclinação máxima de 8,33%.   |                                       |
| 2º Semestre de 2027 | <b>Balcões</b>   | 1. Adequação do balcão de atendimento que não possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão. Não tem símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada e símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva. |                                       |
|                     | <b>Auditório</b>   | 1. Instalação nas portas de molas hidráulicas aéreas e adequação na porta com duas folhas, onde uma delas não possui vão livre de 0,80m.  |                                       |