



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense - Reitoria

PLANO DE TRABALHO

IFC

Blumenau/SC, dezembro de 2017

1/8



Objetivo: Este relatório tem por objetivo listar as ações de acessibilidade a serem executadas em cada *campus* do IFC. Para mais detalhes, consultar os anexos de cada campus. Neles estão descritas as ações, responsáveis e valores envolvidos.

Primeiro Semestre 2018

- **Campus Araquari:** Bloco A, desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários;
- **Campus Araquari:** Bloco B, desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários
- **Campus Araquari:** Bloco D, desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários,
- **Campus Araquari:** Bloco E, desenvolvimento do projeto de sinalização.
- **Campus Araquari:** Ginásio, conclusão dos projetos Básicos;
- **Reitoria:** Movimentação de mobiliário,
- **Reitoria:** Adequação do estacionamento,
- **Reitoria:** Pintura das paredes,
- **Reitoria:** Instalação de sinalização nos degraus,
- **Reitoria:** troca de maçanetas
- **Reitoria:** instalação de puxador horizontal
- **Reitoria:** troca das bacias sanitárias
- **Reitoria:** instalação de barras de apoio
- **Reitoria:** troca do acionador de descarga
- **Reitoria:** troca dos lavatórios
- **Reitoria:** troca e adequação de espelhos e acessórios
- **Reitoria:** troca das torneiras,



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense - Reitoria

- **Campus Santa Rosa do Sul:** Contratação de empresa para reforma e adequação de um quarto e um banheiro adaptado nos alojamentos masculino e feminino
- **Campus Sombrio:** Realização de um levantamento das instalações e equipamentos com restrição da autonomia e obstáculos arquitetônicos.
- **Campus Sombrio:** Manutenção dos banheiros especificidades das pessoas com deficiência
- **Campus Sombrio:** Sinalizar vagas de garagem
- **Campus Sombrio:** Realizar projeto de conscientização do respeito às vagas de estacionamento.
- **Campus Sombrio:** Aquisição e adequação de mobiliários para acessibilidade, conforme demanda identificada e/ou solicitada.
- **Campus Sombrio:** Oferecer serviços de digitalização, conversão e ampliação de materiais bibliográficos impressos e digitais, computadores adaptados com softwares leitores e ampliadores de tela, impressão em braile, lupa ampliadora digital portátil.
- **Campus Sombrio:** Aquisição, desenvolvimento e disponibilização de materiais didáticos/pedagógicos e bibliográficos acessíveis (ex. gravações em libras e audiodescrição), conforme demanda identificada e/ou solicitada.

Segundo Semestre 2018

- **Campus Araquari:** Bloco A, aquisição e implantação de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- **Campus Araquari:** Bloco B, aquisição e implantação de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- **Campus Araquari:** Bloco C, desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense - Reitoria

- **Campus Araquari:** Bloco C, aquisição e implantação de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- **Campus Araquari:** Bloco D, aquisição e implantação de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- **Campus Araquari:** Bloco E, aquisição e implantação de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- **Campus Araquari:** Bloco J, desenvolvimento do projeto de sinalização.
- **Campus Araquari:** Bloco J, aquisição e implantação de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- **Campus Araquari:** Ginásio, conclusão do Orçamento, Cronograma físico-financeiro e Memorial Descritivo e dotação orçamentária;
- **Campus Araquari:** Ginásio, licitação da reforma, ampliação e adequação do ginásio de esportes.
- **Campus Araquari:** Enfermaria, Avaliação da viabilidade de adequação da edificação;
- **Campus Araquari:** Semi Internos, Desenvolvimento do projeto de Sinalização;
- **Campus Araquari:** Semi Internos, aquisição e implantação de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- **Campus Araquari:** Internos, Desenvolvimento do projeto de Sinalização;
- **Campus Araquari:** Internos, aquisição e implantação de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;
- **Reitoria:** disponibilizar mapa acessível
- **Reitoria:** aplicar faixa de sinalização em vidros
- **Reitoria:** adequação da rampa
- **Reitoria:** adequação da escada
- **Reitoria:** substituição do corrimão e guarda-corpo



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense - Reitoria

- **Reitoria:** identificação de assentos de uso preferencial
- **Reitoria:** reserva de espaço para cadeirante
- **Reitoria:** identificação de local para intérprete de libras
- **Campus Santa Rosa do Sul:** Contratação de empresa para colocação de piso tátil com fornecimento de material, para adequação de calçadas internas e externas do campus,
- **Campus Santa Rosa do Sul:** Contratação de empresa para construção de estacionamento do campus, projetos já estão prontos, necessita de atualização de valores, será licitado através de Tomada de Preços.
- **Campus Sombrio:** Manter em boa conservação as rampas, o elevador e escadas sempre que possível
- **Campus Sombrio:** Substituir e dar manutenção aos corrimões quando danificados nas edificações do CAS
- **Campus Sombrio:** Efetivar a interpretação de libras em eventos científicos, acadêmicos e comemorativos.
- **Campus Sombrio:** Estudo de viabilidade para contratação de serviços e equipamentos para impressão em Braille.

Primeiro Semestre 2019

- **Campus Araquari:** Enfermaria, elaboração dos projetos básicos do novo prédio que abrigará a biblioteca e outras instalações como a enfermaria e dotação orçamentária,
- **Reitoria:** adequação das calçadas
- **Reitoria:** instalação de piso tátil até o balcão
- **Reitoria:** reforma do piso e soleira de acesso
- **Reitoria:** implantação de sinalização tátil



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense - Reitoria

- **Reitoria:** aquisição de assento para pessoas obesas
- **Reitoria:** aquisição de banco para troca de roupa
- **Campus Santa Rosa do Sul:** Contratação de empresa para reforma de banheiros para acessibilidade com material incluso.
- **Campus Santa Rosa do Sul:** Aquisição de mobiliário adaptado.
- **Campus Sombrio:** Colocar pisos táteis.
- **Campus Sombrio:** Incentivar publicações e produzir materiais bibliográficos com conhecimentos que proporcionem informações sobre as deficiências e eficiências das pessoas com deficiência.
- **Campus Sombrio:** Sinalização em português e em Braille para identificação dos espaços internos.

Segundo Semestre 2019

- **Campus Araquari:** Enfermaria, Licitação da obra da nova edificação e/ou adequação da enfermaria existente, a critério da administração.
- **Campus Araquari:** Semi Internos, substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios;
- **Campus Araquari:** Bloco A, reforma das instalações sanitárias;
- **Campus Araquari:** Bloco D, reforma das instalações sanitárias;
- **Campus Concórdia:** Aquisição de mobiliário adaptado.
- **Reitoria:** Aquisição de capacho adequado
- **Reitoria:** reforma da rede elétrica

Primeiro Semestre 2020

- **Campus Araquari:** Bloco A, adequação do mobiliário.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense - Reitoria

- **Campus Araquari:** Bloco A, reforma das instalações sanitárias,
- **Campus Araquari:** Bloco C, reforma das instalações sanitárias,
- **Campus Araquari:** Bloco J, substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios;
- **Campus Araquari:** Semi Internos, aquisição da plataforma elevatória.
- **Reitoria:** troca da porta de duas folhas
- **Reitoria:** adequação dos comandos das janelas
- **Reitoria:** adequação dos bebedouros
- **Campus Santa Rosa do Sul:** Contratação de empresa para instalação de sinalização e iluminação com fornecimento de material para acessibilidade (totens, placas em braille, etc)

Segundo Semestre de 2020

- **Campus Araquari:** Bloco J, aquisição da rampa de acesso ao segundo pavimento.
- **Campus Concórdia:** Implementação de piso tátil e corrimãos para deficientes visuais áreas de maior circulação no Bloco Pedagógico.
- **Reitoria:** instalação e alarme sonoro e visual
- **Reitoria:** reforma para separação dos sexos

Primeiro Semestre de 2021

- **Reitoria:** adequação dos mictórios
- **Reitoria:** adequação do balcão de atendimento
- **Reitoria:** compra de balcão de atendimento
- **Reitoria:** adequação dos moveis da copa

Segundo Semestre de 2021



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense - Reitoria

- **Campus Concórdia:** Implementação de piso tátil e corrimãos para deficientes visuais áreas de maior circulação no Bloco Tecnológico.
- **Reitoria:** Realocação de postes
- **Reitoria:** acessibilidade ao mezanino
- **Reitoria:** Adequação do elevador

Conclusão

As atividades aqui definidas deverão estar vinculadas conforme sua natureza de despesa aos seguintes planos internos:

Gestão – L20RLP0110E

Reformas – L20RLP4310E

Mobiliários e Equipamentos - L20RLP6010E

Blumenau, 22 de dezembro de 2017.

Coordenação:

José Luiz Ungericht Júnior – Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional

Marcelo Bradacz Lopes – Arquiteto e Urbanista / Coordenador de Projetos e Licitações

Diego Trentin Mioranza – Economista / PRODIN

Bárbarah Sorgetz – Técnica em Assuntos Educacionais / PRODIN

FERNANDO JOSÉ GARBUIO

Reitor Substituto no Exercício da Reitoria
PORTARIA Nº 2.934/2017, DE 02 /10/ 2017
DOU DE 03/10/2017